

Warszawa, 08. października 2015  
EU-EZ1-Ez5g-55713/182/15

### Do wszystkich Wykonawców

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki na podstawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przedstawia poniżej zadane pytania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr EU-EZ1-Ez5g-9000/21/15 pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przystosowania budynku GSP Olszynka-Grochowska do funkcji Podstacji Trakcyjnej Grochów”**

Pytania datowane na dzień 25.09.2015 r.

#### Pytanie nr 1

W nawiązaniu do pisma EU-EZ1-Ez5g-55713/168/15 z dnia 25.09.2015 r. zawierającego odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego „Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przystosowania budynku GSP Olszynka-Grochowska do funkcji Podstacji Trakcyjnej Grochów”, zwracamy się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie odpowiedzi na pytania nr 6 i 11.

Odpowiedź na pytanie nr 6 informuje, że Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji zadania bez względu na termin dostarczenia dokumentacji rozdzielnic SN, niezbędnej do wykonania projektów przez Wykonawcę. W myśl tych zapisów Zamawiający może dostarczyć materiały niezbędne do wykonania projektu przez Wykonawcę po terminie umownym (takie sytuacje miały miejsce w naszych dotychczasowych doświadczeniach).

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający nie dając Wykonawcy możliwości wykonania zadania jest jednocześnie uprawniony do naliczenia kar umownych.

W obliczu wyżej przedstawionych faktów można stwierdzić, że możliwość terminowej realizacji zadania może mieć tylko firma, która już jest bądź też w nieodległym terminie będzie w posiadaniu dokumentacji rozdzielnic SN, co zaburza uczciwą konkurencję, a więc jest niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmioty, które nie są w ten sposób uprzywilejowane, startując w przetargu są zmuszone do podjęcia niemożliwego do oszacowania ryzyka.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11, Zamawiający już na etapie postępowania przetargowego formułuje warunki realizacja zadania w sposób zapewniający brak możliwości wywiązania się z terminu umownego przez Wykonawcę.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o podanie terminu dostarczenia dokumentacji rozdzielnic SN.
2. Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zadania, umożliwiającego dotrzymanie terminów umownych.
3. W §17 umowy, prosimy o zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

1. Dokumentację rozdzielnic SN Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie i formie zgodnie z zapisami punktu 2.1 SIWZ tj. w przeciągu 6 tygodni po uzyskaniu jej od podmiotu dostarczającego rozdzielnie.

Zgodnie z art. 354. § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno - gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia po terminie jego wykonania oznaczać będzie niedopełnienie przez Zamawiającego obowiązku współdziałania przy realizacji zamówienia, co wykluczy odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie - będzie ono bowiem wynikać z okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. W związku z powyższym uważamy, że Państwa obawy w tym zakresie są nieuzasadnione.



2. Zamawiający zmienił w tym zakresie SIWZ dodając w Załączniku nr 8 SIWZ – wzór umowy, w § 4 ust. 1 nowy punkt 5) o następującym brzmieniu:

„W przypadku wystąpienia udowodnionych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na możliwość wykonania zamówienia w pierwotnym terminie, w szczególności uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych, dopuszcza się możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w tym zakresie.”

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka” w §17 wzoru umowy .

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

z poważaniem

Dyrektor Zakładu  
  
Piotr Zawadka