

Sprostowanie dotyczące SIWZ Część I - IDW, zmieniony zostaje podpunkt 3.1. oraz dodany zostaje podpunkt 7.4.1.2 do punktu 7.4:

3. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Terminy przekazania wszystkich niezbędnych dokumentacji określone są w poniższej tabeli.

Harmonogram prac projektowych									
Nr zadania	Obiekt	Termin opracowania szczegółowej koncepcji technicznej do zatwierdzenia przez Zamawiającego o liczony od dnia zawarcia Umowy*	Termin opracowania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/ prawomocnego zgłoszenia robót liczony od dnia zawarcia Umowy* Oczekiwany – kolumna 4a, wymagany – kolumna 4b		Termin opracowania projektów wykonawczych podstacji trakcyjnej koniecznych do właściwej realizacji i nadzoru nad jakością robót wraz ze specyfikacjami i kosztorysem inwestorskim liczony od dnia zawarcia Umowy*	Termin opracowania dokumentacji budowlanej linii zasilających, zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/ prawomocnego zgłoszenia robót liczony od dnia zawarcia Umowy* Oczekiwany – kolumna 6a, wymagany – kolumna 6b		Termin opracowania projektów wykonawczych linii zasilających, zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych koniecznych do właściwej realizacji i nadzoru nad jakością robót wraz ze specyfikacjami i kosztorysem inwestorskim liczony od dnia zawarcia Umowy*	Nadzór autorski – termin realizacji nadzoru liczony od dnia przekazania dokumentacji budowlanej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę lub prawomocnym zgłoszeniem robót
1	2	3	4a	4b	5	6a	6b	7	8
Zadanie nr 1	PT Karczowice	45 dni	300 dni	360 dni	360 dni	360 dni	450 dni	450 dni	36 miesięcy
Zadanie nr 2	PT Szczekociny	20 dni	90 dni	120 dni	120 dni	90 dni	180 dni	210 dni	36 miesięcy

7. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

7.4. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

7.4.1 w zakresie warunku określonego w **punkcie 7.2.2.** wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch usług dla każdego zadania, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych (obejmujących łącznie opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego), w tym:

7.4.1.1 projektów rozdzielni SN 6-polowych każda z wyłącznikami i przebudowy (budowy) linii SN o długości co najmniej 5 km każda, z podaniem zlecającego, zakresu robót, terminu realizacji oraz ich wartości, złożeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia dla każdego z wykonywanych zadań (dotyczy zadania nr 2)

7.4.1.2 kompleksowych projektów stacji transformatorowo – rozdzielczych 110kV/SN co najmniej w układzie H3 każda i przebudowy (budowy) linii WN o długości co najmniej 5 km każda z podaniem zlecającego, zakresu robót, terminu realizacji oraz ich wartości, potwierdzone złożeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia dla każdego z wykonywanych zadań (dotyczy zadania nr 1),

W związku z uzupełnieniem, zmianie ulega punkt 16 i 17 SIWZ Część I – IDW:

16. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce pokój nr 312 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 30.01.2013 r. do godz.: 11³⁰.

16.2 Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, które należy opisać następująco:

**PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45, pokój nr 312, 25-502 Kielce**

Oferta w postępowaniu na:

„Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla podstacji trakcyjnych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 64 : modernizowanej PT Szczekociny i planowanej do budowy PT Karczowice zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Zadania nr ...”

Nie otwierać przed: 30.01.2013 r., godz. 12⁰⁰.

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w:

PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce pokój nr 312 w dniu 30.01.2013 r. o godz.: 12⁰⁰.